

REALISATION DES FONDATIONS

En septembre 2024



Semaines 38 à 40 (du 17/09 au 03/10) : Coulage des fondations

→ Le trafic autour de la **D311 et de la D2020** sera perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES

Assemblage et levage des éléments de novembre à janvier 2025



Semaines 47 à 49 (18/11/2024 au 06/12/2024) : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales

Itinéraire emprunté : A venir

MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC

Mise en service en mai 2025